

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng 5 năm 2020

V/v quyết toán dự án đầu tư
xây dựng công trình Hệ thống
cấp nước thô KKT Nghi Sơn
giai đoạn 1.

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Ban quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN.

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 964/TTr-BQLKKTNS&KCN ngày 22/4/2020 của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp về việc xin quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước thô Khu kinh tế Nghi Sơn giai đoạn 1. Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Tài chính tại Công văn số 2446/STC-ĐT ngày 20/5/2020 và ý kiến của Sở Xây dựng, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tại Biên bản hội nghị ngày 07/5/2020, của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2662/SKHĐT-CNDV ngày 18/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương cho dừng thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước thô Khu kinh tế Nghi Sơn giai đoạn 1 và giao Chủ đầu tư (Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp) lập hồ sơ quyết toán dự án theo hiện trạng. Cho phép Chủ đầu tư thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo quyết toán trước khi trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án.

2. Ủy quyền cho Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định của pháp luật.

3. Cho phép Chủ đầu tư tổ chức bán ống cốt sợi thủy tinh của dự án để thu hồi vốn đầu tư. Giao Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp căn cứ theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ tổ chức thực hiện thu hồi vốn đã đầu tư theo hình thức bán đấu giá tài sản.

4. Giao Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, giám sát Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp thực hiện các nội dung trên đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT Mai Xuân Liêm (để b/c);
- Các sở: Xây dựng, KHĐT;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH, CN.(M5.31)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm