

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án: Bảo tồn và phỏng dựng Chính điện, khu di tích lịch sử Lam Kinh,
huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐCP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 3367/QĐ-UBND ngày 22/9/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình: Bảo tồn và phỏng dựng Chính điện, khu di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 3643/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Công trình: Bảo tồn và phỏng dựng Chính điện, khu di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Công trình: Bảo tồn và phỏng dựng Chính điện, khu di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá: Số 1737/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 và số 4668/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Công trình: Bảo tồn và phỏng dựng Chính điện, khu di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2518/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình bảo tồn và phỏng dựng Chính điện - Khu di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 7625/TTr-STC ngày 13/12/2024 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành, dự án: Bảo tồn và phỏng dựng Chính điện, khu di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án: Bảo tồn và phỏng dựng Chính điện, Khu di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
- Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.
- Địa điểm xây dựng: Khu di tích lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá.
- Thời gian khởi công, hoàn thành: Tháng 02/2011 đến tháng 03/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng.

Nội dung	Dự toán công trình điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	259.113.868.000	244.750.769.000
- Chi phí xây dựng	237.224.874.000	229.672.502.000
- Chi phí thiết bị	750.200.000	645.700.000
- Chi phí quản lý dự án:	3.479.502.000	2.992.870.000
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	9.901.188.000	9.299.771.000
- Chi phí khác :	2.927.706.000	2.139.926.000
- Dự phòng :	4.830.398.000	

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng.

Nguồn vốn	Dự toán công trình điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
		<i>Giá trị phê duyệt quyết toán</i>	<i>Số vốn đã giải ngân</i>	<i>Số vốn còn được giải ngân</i>	<i>Số vốn phải thu hồi</i>
1	2	3	4	5	6
Tổng số:	259.113.868.000	244.750.769.000	242.443.610.000	7.885.655.300	694.846.000
Vốn ngân sách trung ương	162.172.000.000	162.172.000.000	162.443.566.000		
Vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.	96.942.000.000	83.156.815.000	80.000.044.00	7.885.655.300	

Ghi chú: Nguồn vốn còn thiếu sau quyết toán được duyệt: 8.157.221.300 đồng.

- Nguồn còn thiếu để bố trí cho dự án: 7.885.655.300 đồng. Bao gồm:

+ *Thanh toán từ số tiền tạm giữ để bảo hành: 4.883.650.300 đồng.*+ *Từ nguồn vốn tiết kiệm chi thường xuyên của đơn vị và nguồn huy động hợp pháp khác (Theo Điều 2 của Quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh): 57.084.000 đồng.*+ *Nguồn vốn ngân sách tỉnh còn thiếu để thanh toán công nợ cho các đối tượng của dự án: 2.944.921.000 đồng.*

- Nguồn ngân sách tỉnh hoàn trả cho Ngân sách Trung ương: 271.566.000 đồng.

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng.

STT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		<i>Giá trị thực tế</i>	<i>Giá trị quy đổi</i>	<i>Giá trị thực tế</i>	<i>Giá trị quy đổi</i>
	Tổng số			244.750.769.000	
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			244.750.769.000	
2	Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

1.1. Được phép tất toán chi phí và nguồn vốn đầu tư là:

Đơn vị: Đồng.

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	244.750.769.000	
Vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh	244.750.769.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 06/12/2024.

a) Các khoản phải thu:	694.846.000	đồng
- Ban QLDA công trình văn hóa:	594.900.000	đồng
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa:	12.306.000	đồng
- Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa:	87.640.000	đồng
b) Các khoản phải trả:	8.157.221.300	đồng
* Công nợ của dự án	7.885.655.300	đồng
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp Thanh Hóa:	155.912.000	đồng
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa:	51.285.000	đồng
- Công ty cổ phần Tu bổ di tích và Kiến trúc cảnh quan:	927.036.300	đồng
- Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Thanh Hoá:	76.642.000	đồng
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn APEC:	49.091.000	đồng
- Công ty Cổ phần xây dựng và Thương mại Phát Lộc Thành:	38.056.000	đồng
- Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Đông Anh:	19.028.000	đồng
- Tổng công ty ĐTXD và TM Anh Phát - Công ty cổ phần:	4.509.455.000	đồng
- Công ty TNHH Tu bổ di tích và Xây dựng công trình văn hoá Thanh Hoá:	1.787.229.000	đồng
- Công ty Cổ phần TVXD hạ tầng và phát triển điện lực Hà Nội:	84.000.000	đồng
- Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa:	6.000.000	đồng
- Chi nhánh Hà Thành - Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Hồng Hà:	181.921.000	đồng
* Hoàn trả ngân sách Trung ương	271.566.000	đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản

Đơn vị tính: Đồng.

Tên đơn vị quản lý tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
Ban quản lý di tích lịch sử Lam Kinh	244.750.769.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, các cấp có thẩm quyền và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán.

- Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền về kết quả thẩm tra quyết toán trên cơ sở hồ sơ quyết toán do chủ đầu tư cung cấp, bảo đảm theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

- Sau khi quyết toán được duyệt, Chủ đầu tư sử dụng nguồn vốn tạm giữ bảo hành tại Kho bạc Nhà nước, nguồn tiết kiệm chi thường xuyên của đơn vị và báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí nguồn vốn còn thiếu để thanh toán công nợ của dự án và hoàn trả kinh phí do Ngân sách trung ương đã đầu tư (271,566 triệu đồng), đồng thời thu hồi số vốn đã thanh toán thừa và số vốn ngân sách trung ương đã cấp vượt quy định (271,566 triệu đồng) nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Trưởng Ban quản lý di tích lịch sử Lam Kinh; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC, VX.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng