

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Đường giao thông liên xã từ bản Ché Lầu, xã Na Mèo đi bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn.

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 75/BQLDA-KTTĐ ngày 30/12/2025 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Quan Sơn về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Đường giao thông liên xã từ bản Ché Lầu, xã Na Mèo đi bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn (*gửi kèm theo Công văn này*).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị nêu trên và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Công văn số 75/BQLDA-KTTĐ ngày 30/12/2025 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Quan Sơn; căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, có văn bản hướng dẫn hoặc trả lời Ban QLDA ĐTXD khu vực Quan Sơn thực hiện theo quy định; báo cáo kết quả và những nội dung vượt thẩm quyền với Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 26/01/2026**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCTTT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- UBND xã Na Mèo;
- Ban QLDA ĐTXD khu vực Quan Sơn;
- Lưu: VT, CN (V).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu