

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Xây dựng nhà lớp học bộ môn 3 tầng 12 phòng, nhà đa năng và các hạng
mục phụ trợ Trường THPT Tĩnh Gia 4, thị xã Nghi Sơn.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng nhà lớp học bộ môn 3 tầng 12 phòng, nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Tĩnh Gia 4, thị xã Nghi Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3693/TTr-STC ngày 02/7/2024, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành ngày 27/6/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành.

- Tên dự án: Xây dựng nhà lớp học bộ môn 3 tầng 12 phòng, nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Tĩnh Gia 4, thị xã Nghi Sơn.
- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn.
- Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Trường THPT Tĩnh Gia 4, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian khởi công, hoàn thành: Từ tháng 01/2023 đến tháng 10/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán công trình điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số:	20.288.330.000	19.220.973.000
- Chi phí xây dựng + BHCT	17.382.573.000	17.075.097.000
- Chi phí quản lý dự án	507.813.000	507.813.000
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	1.581.773.000	1.565.909.000
- Chi phí khác	225.249.000	72.154.000
- Dự phòng	590.922.000	0

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư của dự án	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện		
			Số vốn đã thanh toán	Số phải trả	Số phải thu
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5=3-4+6</u>	<u>6</u>
Tổng số:	20.300.562	19.220.973	15.452.000	3.768.973	0
Vốn đầu tư công:	20.300.562	19.220.973	15.452.000	3.768.973	
- <i>Vốn sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh.</i>		14.252.000	14.252.000	0	
- <i>Vốn ngân sách thị xã Nghi Sơn.</i>		4.968.973	1.200.000	3.768.973	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	Tổng số:			19.220.973	
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			19.220.973	
2	Tài sản ngắn hạn			0	

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và nguồn vốn đầu tư là:

Nguồn vốn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	19.220.973.000	
Vốn đầu tư công:	19.220.973.000	
- <i>Vốn sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh.</i>	14.252.000.000	
- <i>Vốn ngân sách thị xã Nghi Sơn.</i>	4.968.973.000	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập Báo cáo quyết toán:

Các khoản phải trả: 3.768.973.000; trong đó:

- Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Tuấn Tú: 2.766.794.000 đồng;
- Công ty cổ phần công nghệ Việt Đức: 606.427.000 đồng;
- Ban quản lý dự án ĐTXD thị xã Nghi Sơn: 395.752.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị quản lý tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
Trường THPT Tĩnh Gia 4, thị xã Nghi Sơn	19.220.973.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sở Tài chính, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán,...). Sau khi quyết toán được phê duyệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung vốn còn thiếu để thanh toán cho các đối tượng công nợ.

4. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ

tịch UBND thị xã Nghi Sơn; Giám đốc Ban quản lý dự án ĐTXD thị xã Nghi Sơn; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
 - Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
 - Lưu: VT, CN.
- (QT-M40)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, flowing characters that appear to be 'Đầu Thanh Tùng'.

Đầu Thanh Tùng