

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện
dự án Trạm Bảo vệ rừng Thung
Chăn thuộc Ban Quản lý rừng phòng
hộ Thạch Thành.

Kính gửi:

- Các sở: Tài chính, Xây dựng,
Nông nghiệp và Môi trường;
- Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 906/BQL-HCBVPTR ngày 31/12/2025 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án: Xây dựng Trạm Bảo vệ rừng Thung Chăn thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành; trên cơ sở báo cáo, đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 521/STC-KTN ngày 16/01/2026 (có gửi kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án theo đề nghị của Sở Tài chính và Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành (Chủ đầu tư). Giao Chủ đầu tư căn cứ khối lượng công việc còn lại, xác định cụ thể tiến độ, mốc hoàn thành dự án và lập hồ sơ điều chỉnh dự án (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án), trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

2. Sau khi thời gian thực hiện dự án được phê duyệt điều chỉnh, giao chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo, tổ chức thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã được điều chỉnh, bảo đảm hoàn thành dự án theo quy định.

3. Giao Sở Tài chính khẩn trương tham mưu, trình cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn năm 2026 từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2025 cho các nhiệm vụ, dự án (trong đó có dự án Xây dựng Trạm Bảo vệ rừng Thung Chăn thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành) để các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- CVP, Phó CVP Lê Việt Hiếu;
- Lưu: VT, CNXXDKHHĐXD_TM.09

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm