

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTTC

Thanh Hoá, ngày tháng 7 năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ,
thủ tục thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu
tại xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Công Thương;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Giao thông vận tải;
- Công an tỉnh;
- UBND huyện Thiệu Hóa;
- Công ty TNHH Lán Tuyết.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 3776/SKHĐT-KTĐN ngày 02/7/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (kèm theo hồ sơ) về việc đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu Thiệu Nguyên tại xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Cho phép Công ty TNHH Lán Tuyết được gia hạn lần 2 thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa đến ngày 13/01/2021.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Lán Tuyết phối hợp với các đơn vị có liên quan, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án, sớm khởi công xây dựng, hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động; đồng thời, lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (tiến độ thực hiện dự án) theo quy định tại Khoản 1 Điều 36, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa để được xem xét, giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, KTTC.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Huy Chân