

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VHXXH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện
dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử
- văn hóa Đền thờ Lê Phụng Hiểu,
xã Hoằng Sơn

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hoằng Hóa;
- UBND xã Hoằng Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 8641/SXD-HĐXD ngày 01/10/2025 của Sở Xây dựng về việc tham mưu gia hạn thời gian thực hiện dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa Đền thờ Lê Phụng Hiểu, xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa (nay là xã Hoằng Sơn, tỉnh Thanh Hóa);

Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với đề xuất tham mưu của Sở Xây dựng tại Công văn số 8641/SXD-HĐXD ngày 01/10/2025 nêu trên và có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý về chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa Đền thờ Lê Phụng Hiểu, xã Hoằng Sơn, tỉnh Thanh Hóa (dự án) đến năm 2027.

2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hoằng Hóa: Lập hồ sơ điều chỉnh dự án (chỉ điều chỉnh nội dung: thời gian thực hiện dự án), bảo đảm đúng quy định pháp luật; hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Xây dựng để thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều chỉnh.

3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đơn vị liên quan để tổ chức thẩm định hồ sơ điều chỉnh dự án; tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt điều chỉnh dự án theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định.

4. Ủy ban nhân dân xã Hoằng Sơn phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hoằng Hóa trong quá trình triển khai, tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm hoàn thành, phát huy giá trị di tích.

5. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hoàng Hóa tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành dự án trong thời gian được giao; không để phát sinh tình trạng xin điều chỉnh nhiều lần./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THĐT, KTTC, VHXH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Đầu Thanh Tùng', written in a cursive style.

Đầu Thanh Tùng