

Số: /QĐ-UBND

**QUYẾT ĐỊNH**

**Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy may  
xuất khẩu tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân  
của Công ty TNHH Rosviet Như Xuân**

*(cấp lần đầu: Ngày 15 tháng 02 năm 2019)*

*(Điều chỉnh lần thứ 1: Ngày 11 tháng 9 năm 2020)*

*(Điều chỉnh lần thứ 2: Ngày tháng năm 2021)*

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;*

*Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;*

*Căn cứ Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy may xuất khẩu tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân; Quyết định số 3755/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy may xuất khẩu tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân;*

*Căn cứ văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư và hồ sơ kèm theo do Công ty TNHH Rosviet Như Xuân nộp ngày 06/7/2021; ý kiến các ngành, đơn vị liên quan;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5425/SKHĐT-KTĐN ngày 29/7/2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy may xuất khẩu tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 15/02/2019,

điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 3755/QĐ-UBND ngày 11/9/2020, nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh thứ nhất:

Nội dung Tiến độ thực hiện dự án quy định tại Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 3755/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh được điều chỉnh như sau:

“- Tiến độ thực hiện dự án:

+ Khởi công xây dựng: Tháng 11/2021.

+ Hoàn thành, đi vào hoạt động: Tháng 02/2022”.

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 và Quyết định số 3755/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư:

1. Công ty TNHH Rosviet Như Xuân có trách nhiệm ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án, khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; chỉ được triển khai thi công xây dựng sau khi hoàn thành các hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất, đảm bảo việc đầu tư xây dựng đúng chủ trương đầu tư được chấp thuận; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư định kỳ theo quy định tại Khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH Rosviet Như Xuân thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tình hình hoạt động đầu tư đối với dự án trên theo quy định; chủ động kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

3. Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; UBND huyện Như Xuân và các đơn vị có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dự án trên theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 và Quyết định số 3755/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. Trường hợp đến hết ngày 30/11/2021, Công ty TNHH Rosviet Như Xuân không hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng theo quy định thì Quyết định này không còn giá trị pháp lý, Công ty TNHH

Rosviet Như Xuân không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Chủ tịch UBND huyện Như Xuân; Công ty TNHH Rosviet Như Xuân và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được cấp một bản cho Công ty TNHH Rosviet Như Xuân, một bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa và một bản lưu tại UBND tỉnh Thanh Hóa./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 Quyết định;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- UBND huyện Như Xuân;
- Lưu: VT, THKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Minh Tuấn**