

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~6167~~ /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 6 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện dự án Nhà máy đóng thùng ô tô (cơ sở II) của Công ty cổ phần cơ khí ô tô 19/5.

Kính gửi:

- Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng;
- UBND huyện Hoằng Hóa;
- Công ty cổ phần cơ khí ô tô 19/5.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 48/CV-CT ngày 26/5/2017 của Công ty cổ phần cơ khí ô tô 19/5 về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thuê đất thực hiện dự án Nhà máy đóng thùng ô tô (cơ sở II) tại xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty cổ phần cơ khí ô tô 19/5 để hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Nhà máy đóng thùng ô tô (cơ sở II) tại xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4678/QĐ-UBND ngày 01/12/2016); thời gian gia hạn là 90 ngày tính từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần cơ khí ô tô 19/5 phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để triển khai xây dựng, đưa Dự án vào hoạt động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.
(14960.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh