

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Hệ thống điện chiếu sáng sử dụng pin năng lượng mặt trời tại khuôn viên các khu di tích lịch sử: Côn Mã Nhón, xã Hoàng Đạo; Côn Ba Cây, xã Hoàng Thắng; Đền Thượng, xã Hoàng Thắng; Đình Hoàng Chung, xã Hoàng Châu; Đình Liên Châu, xã Hoàng Châu; Đình và Nhà bia Cụ Đà, xã Hoàng Đức; Đình Phú Vinh, thị trấn Bút Sơn; Nhà tưởng niệm Lê Tất Đắc, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hoá (48 cột)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 5255/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc giao dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và Dự toán chi tiết các dự án tiết kiệm năng lượng năm 2022;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 2303/STC-TCĐN ngày 04 tháng 5 năm 2022 về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Dự án: Hệ thống điện chiếu sáng sử dụng pin năng lượng mặt trời tại khuôn viên các khu di tích lịch sử: Côn Mã Nhón, xã Hoàng Đạo; Côn Ba Cây, xã Hoàng Thắng; Đền Thượng, xã Hoàng Thắng; Đình Hoàng Chung, xã Hoàng Châu; Đình Liên Châu, xã Hoàng Châu; Đình và Nhà bia Cụ Đà, xã Hoàng Đức; Đình Phú Vinh, thị trấn Bút Sơn; Nhà tưởng niệm Lê Tất Đắc, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hoá (48 cột).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án: Hệ thống

điện chiếu sáng sử dụng pin năng lượng mặt trời tại khuôn viên các khu di tích lịch sử: Cồn Mã Nhón, xã Hoàng Đạo; Cồn Ba Cây, xã Hoàng Thắng; Đền Thượng, xã Hoàng Thắng; Đình Hoàng Chung, xã Hoàng Châu; Đình Liên Châu, xã Hoàng Châu; Đình và Nhà bia Cự Đà, xã Hoàng Đức; Đình Phú Vinh, thị trấn Bút Sơn; Nhà tưởng niệm Lê Tất Đắc, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoàng Hoá (48 cột), với những nội dung sau:

1. Nội dung và giá trị công việc đã thực hiện và không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, bao gồm: Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; khảo sát đường dây chiếu sáng; chi phí thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật và dự toán; chi phí quản lý dự án; chi phí thẩm định HSMT, HSYC; chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán.

2. Nội dung và giá trị công việc áp dụng lựa chọn nhà thầu, bao gồm: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; giám sát thi công xây dựng dự án; thi công xây dựng dự án.

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hoá (chủ đầu tư) tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Hồ sơ, tổ chức lựa chọn và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo nội dung Kế hoạch được phê duyệt. Giao Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hoá, Thủ trưởng các ngành và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ (để th/h);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- UBND huyện Hoàng Hóa (để biết);
- Lưu: VT, CN (T05.18).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án: Hệ thống điện chiếu sáng sử dụng pin năng lượng mặt trời tại khuôn viên các khu di tích lịch sử: Cồn Mã Nhón, xã Hoàng Đạo; Cồn Ba Cây, xã Hoàng Thắng; Đền Thượng, xã Hoàng Thắng; Đình Hoàng Chung, xã Hoàng Châu; Đình Liên Châu, xã Hoàng Châu; Đình và Nhà bia Cụ Đà, xã Hoàng Đức; Đình Phú Vinh, thị trấn Bút Sơn; Nhà tưởng niệm Lê Tất Đắc, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoàng Hoá (48 cột)

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng 5 năm 2022
của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

1. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

STT	Nội dung công việc	Giá trị
1	Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; khảo sát đường dây chiếu sáng	146.246.000
2	Chi phí thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật và dự toán	5.974.000
3	Chi phí QLDA	86.872.000
4	Chi phí thẩm định HSMT, HSYC	1.729.000
5	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	1.729.000
6	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	21.641.000
	Tổng cộng:	264.191.000

2. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	6.918.000	Từ nguồn vốn Sự nghiệp kinh tế dành cho Chương trình khuyến công và tiết kiệm năng lượng năm 2022 và 2023	Chỉ định thầu rút gọn - Chủ đầu tư ký hợp đồng trực tiếp với nhà thầu đủ năng lực	Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	Từ ngày ký hợp đồng đến ngày có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
2	Giám sát thi công xây dựng dự án	88.746.000		Chỉ định thầu rút gọn	Chỉ định thầu	Quý II/2022	Trọn gói	Từ ngày khởi công đến ngày bàn giao công trình hoàn thành
3	Xây dựng dự án	3.458.532.000		Chào hàng cạnh tranh qua mạng đấu thầu Quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	90 ngày