

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Các Sở: Tài chính, Xây dựng;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1746/BQL-KHTH ngày 25/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa về việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp Thanh Hóa. Trên cơ sở báo cáo, đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 13253/STC-TĐ ngày 08/12/2025 (có gửi kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án theo đề xuất của Sở Tài chính và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa (Chủ đầu tư). Giao Chủ đầu tư căn cứ khối lượng công việc còn lại, xác định cụ thể tiến độ, mốc hoàn thành dự án và lập hồ sơ điều chỉnh dự án (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án), gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét phê duyệt theo quy định; bảo đảm dự án hoàn thành chậm nhất trong Quý II năm 2026.

2. Sau khi thời gian thực hiện dự án được phê duyệt điều chỉnh, giao Chủ đầu tư căn cứ các nội dung của hợp đồng đã ký kết, khối lượng công việc còn lại để xác định mốc thời gian hoàn thành từng gói thầu; tổ chức đàm phán, ký kết phụ lục hợp đồng để điều chỉnh thời gian thực hiện các gói thầu có liên quan, đảm bảo không vượt quá thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt điều chỉnh. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình.

3. Yêu cầu Chủ đầu tư thường xuyên đôn đốc nhà thầu, tập trung triển khai các biện pháp thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành dự án theo đúng thời gian đã được điều chỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- CVP, Phó CVP Lê Việt Hiếu;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên -
Kỹ thuật tổng hợp Thanh Hóa;
- Lưu: VT, CNXDKHHĐXD_TM.179

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng