

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN
V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình hồ Khe Chỗ thuộc dự án nâng cấp, sửa chữa đảm bảo an toàn một số hồ đập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa.

UBND tỉnh nhận được các Công văn số 29/BQLDANN-ĐHDA3 ngày 11/01/2021, số 97/BQLDANN-ĐHDA3 ngày 03/02/2021 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình hồ Khe Chỗ thuộc dự án nâng cấp, sửa chữa đảm bảo an toàn một số hồ đập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 593/SKHĐT-KTNN ngày 28/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thông nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên:

- Đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình hồ Khe Chỗ thuộc dự án nâng cấp, sửa chữa đảm bảo an toàn một số hồ đập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với nội dung sau: Bổ sung hoàn trả đường thi công dài khoảng 2.500 m và hoàn trả kênh tưới dọc tuyến đường thi công dài khoảng 600 m, với kinh phí phát sinh khoảng 2.656 triệu đồng, sử dụng nguồn kinh phí dự phòng của dự án được duyệt tại Quyết định số 3742/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa (chủ đầu tư) tổ chức lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng điều chỉnh đối với các hạng mục công trình nêu trên đảm bảo tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và phù hợp với thực tế; thực hiện thẩm định, phê duyệt theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 17 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2. Về việc ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh, bổ sung với các nhà thầu đang thực hiện các gói thầu của dự án để tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, kiểm tra báo cáo giải trình của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa tại Công văn số 97/BQLDANN-ĐHDA3 ngày 03/02/2021, có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 10/3/2021./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang