

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

V/v điều chỉnh thời gian thực
hiện dự án đường Vạn Thiện
đi Bến En.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 2699/TTr-BQLDA ngày 27/12/2024 của Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đường Vạn Thiện đi Bến En (có văn bản gửi kèm theo).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị nêu trên và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Văn bản số 2699/TTr-BQLDA ngày 27/12/2024 của Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa; căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, có văn bản trả lời hoặc hướng dẫn Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa thực hiện theo quy định; báo cáo kết quả và những vấn đề vượt thẩm quyền với Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 21/01/2025**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa;
- UBND các huyện: Nông Công, Như Thanh;
- Lưu: VT, CN (V).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu