

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN XD

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2026

V/v gia hạn thời gian thực hiện
dự án Mở rộng Đại lộ Lê Lợi
đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu
Đổng, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND các phường: Hạc Thành,
Đông Quang.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 1468/BQL-DAĐS ngày 28/5/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa về việc xin chủ trương gia hạn thời gian thực hiện dự án Mở rộng Đại lộ Lê Lợi, đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đổng, thành phố Thanh Hóa (gửi kèm theo Công văn này).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị nêu trên và các đơn vị liên quan, nghiên cứu nội dung Văn bản số 1468/BQL-DAĐS ngày 28/5/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa; căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và các quy định hiện hành, có văn bản trả lời hoặc hướng dẫn Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa; báo cáo kết quả và những nội dung vượt thẩm quyền với Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 17/6/2026**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCTTT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;
- Lưu: VT, CN (V).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu