

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian tận thu đất
thải trong quá trình thi công dự án
Khu trưng bày và giới thiệu sản
phẩm nông lâm sản Nhất Duy, xã
Triệu Thành, huyện Triệu Sơn.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Triệu Sơn;
- Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhất Duy.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 02/CV-ND ngày 22/02/2021 của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhất Duy đề nghị gia hạn thời gian tận thu đất thải trong quá trình thi công dự án Khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm nông lâm sản Nhất Duy, xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn; trên cơ sở báo cáo và đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2070/STNMT-TNKS ngày 24/3/2021 (kèm theo Biên bản kiểm tra thực tế ngày 12/3/2021 và ý kiến tham gia của Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Triệu Sơn, UBND xã Triệu Thành), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường; cho phép Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhất Duy được gia hạn thời gian tận thu, vận chuyển khối lượng đất thừa còn lại (khoảng 41.880 m³) trong quá trình thi công dự án Khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm nông lâm sản Nhất Duy tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn (khu vực đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận cho đơn vị tận thu tại Công văn số 9131/UBND-CN ngày 09/7/2020), với thời gian gia hạn 90 ngày kể từ ngày ký Công văn này. Yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhất Duy tập trung nguồn lực để thi công hoàn thành dự án, đảm bảo đúng tiến độ được duyệt.

2. Giao UBND huyện Triệu Sơn tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND xã Triệu Thành giám sát quá trình tận thu, vận chuyển đất thải của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhất Duy, đảm bảo vệ sinh, môi trường và an ninh trật tự tại địa phương./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Cục Thuế tỉnh;
- Lưu: VT, CN (T287).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang