

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hoá**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 91/2025/TT-BTC ngày 26/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 492/QĐ-UBND ngày 13/02/2023, số 677/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 và số 1932/QĐ-UBND ngày 14/5/2024 về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Dự án Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hoá;

Căn cứ Quyết định số 4629/QĐ-UBND ngày 22/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, hạng mục xây mới nhà xưởng thực hành cơ khí ô tô 01 tầng, nhà thực hành 03 tầng, nhà đa năng, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị thuộc Dự án Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hoá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 13514/TTr-STC ngày 12/12/2025 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Dự án Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hoá (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành); đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa tại Tờ trình số 1441/TTr-BQL ngày 16/10/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án: Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hoá.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa.

- Địa điểm xây dựng: Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hoá, số 64 đường Đinh Hương, phường Đông Cương, thành phố Thanh Hoá (nay là phường Hàm Rồng), tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Năm 2022 - 2024.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán công trình được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số:	70.000.000	68.948.638
1	Chi phí xây dựng	60.355.701	60.351.780
2	Chi phí thiết bị	2.291.743	2.291.743
3	Chi phí quản lý dự án	1.502.800	1.495.044
4	Chi phí tư vấn ĐTXD	4.701.573	4.546.992
5	Chi phí khác	430.096	263.079
6	Chi phí dự phòng	718.087	

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án hoặc dự toán công trình được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt
(1)	(2)	(3)	(4)
	Tổng số	70.000.000	68.948.638
1.	Vốn đầu tư công		
1.1	Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội	70.000.000	68.948.638

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành là kết quả của quá trình thực hiện dự án:
68.948.638.000 đồng

4.1 Giá trị thực tế: 68.948.638.000 đồng.

4.2 Giá trị quy đổi: Không.

5. Giá trị vật tư, vật liệu, thiết bị tồn đọng (nếu có): Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	68.948.638	
1	Vốn đầu tư công:	68.948.638	
-	Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội	68.948.638	

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 23/8/2025.

a. Tổng nợ phải thu: 13.502.000 đồng.

b. Tổng nợ phải trả: Không.

Các khoản phải thu, phải trả của từng đơn vị, cá nhân được chi tiết tại Phụ lục kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm nộp trả ngân sách nhà nước số tiền thanh toán thừa cho các đối tượng công nợ theo số liệu phê duyệt.

1.3. Sau khi quyết toán được duyệt, chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực XI và các đơn vị có liên quan, thu hồi nộp trả ngân sách nhà nước số tiền cấp phát thừa (13.502.000 đồng).

2. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

a. Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT	Tên đơn vị quản lý tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
	Tổng số	68.948.638	
	Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa	68.948.638	
1	Giá trị quyết toán đã được bàn giao (đã bàn giao tại Quyết định số 4629/QĐ-UBND)	62.747.669	
2	Giá trị quyết toán lần này	6.200.969	

b. Sở Tài chính, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán Dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán,...).

3. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CNXDKHHĐXD_TM.182

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đầu Thanh Tùng