

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

V/v gia hạn thời gian thực hiện gói thầu số 16 (Thi công xây dựng công trình) Dự án cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi: Ban QLDA ĐTXD khu vực Đông Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 29/BDA-KTTĐ ngày 25/8/2025 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Đông Sơn về việc xin gia hạn thời gian thực hiện Gói thầu số 16 - thi công xây dựng công trình Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây, thành phố Thanh Hóa. Trên cơ sở tham mưu, báo cáo của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 9124/STC-TĐ ngày 15/9/2025, cụ thể:

Ban QLDA ĐTXD khu vực Đông Sơn (Chủ đầu tư) có trách nhiệm căn cứ quy định của pháp luật, quy định của hợp đồng ký kết, khối lượng công việc còn lại của hợp đồng, tự quyết định thời gian gia hạn hợp đồng gói thầu số 16 thuộc Dự án, ký kết phụ lục hợp đồng với nhà thầu, làm cơ sở để triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định (đảm bảo không vượt thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành trong năm 2025). Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Các sở: Xây dựng, Tài chính;
- UBND phường Hạc Thành;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm