

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~4204~~ /UBND-NN

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 4 năm 2019

V/v thực hiện phương án nạo
vét sông Hoạt phục vụ sản xuất
nông nghiệp, huyện Hà Trung.

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Hà Trung;
- Công ty TNHH Bắc Giang.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 926/SNN&PTNT-TL ngày 21/3/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (kèm theo Biên bản làm việc) về việc thực hiện phương án nạo vét sông Hoạt phục vụ sản xuất nông nghiệp, huyện Hà Trung. Sau khi xem xét nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn nêu trên:

1. Yêu cầu Công ty TNHH Bắc Giang:

- Dừng thi công tuyến đường công vụ đoạn qua xã Hà Tiến và thanh thải khối lượng đã thi công, hoàn trả lại mặt bằng khu vực để đảm bảo dẫn nước phục vụ sản xuất và tiêu thoát khi có mưa lũ xảy ra.

- Khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích thuộc các xã Hà Bắc, Hà Tân để sớm tổ chức thi công, nạo vét từ hạ lưu lên thượng lưu, đảm bảo tiến độ thực hiện phương án.


- Quá trình triển khai thi công nạo vét, yêu cầu Công ty tổ chức cắm mốc giới, phao tiêu phạm vi nạo vét, biển báo công trường; thuê đơn vị có chức năng thực hiện giám sát môi trường trong quá trình thực hiện phương án theo quy định.

2. Giao UBND huyện Hà Trung phối hợp với Công ty TNHH Bắc Giang sớm hoàn thiện công tác đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích thuộc các xã Hà Bắc, Hà Tân để Công ty có mặt bằng triển khai thi công; kiểm tra, giám sát quá trình thanh thải tuyến đường công vụ (thi công chưa đúng trình tự), hoàn trả mặt bằng tại đoạn qua địa bàn xã Hà Tiến đảm bảo đúng quy định, an toàn công trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Quyền