

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Trường liên cấp Nobel Đông Sơn tại thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo;
- UBND huyện Đông Sơn;
- Tổng Công ty đầu tư Hà Thanh - CTCP.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 4988/SKHĐT-KTĐN ngày 14/7/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Trường liên cấp Nobel Đông Sơn tại thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn. Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Trường liên cấp Nobel Đông Sơn tại thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn của Tổng Công ty đầu tư Hà Thanh - CTCP đến hết ngày 22/01/2022. Yêu cầu Tổng Công ty đầu tư Hà Thanh - CTCP phối hợp với các đơn vị liên quan, khẩn trương tập trung nguồn lực để thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, đúng với các nội dung theo chủ trương đầu tư được chấp thuận; thực hiện nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định tại Điều 25, Điều 26 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ; chỉ được khởi công xây dựng sau khi hoàn thành các hồ sơ, thủ tục của dự án và đáp ứng các điều kiện quy định khác của pháp luật có liên quan; nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020.

2. Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo; UBND huyện Đông Sơn và các đơn vị có liên quan, theo chức, năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dự án trên theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Mai Công Hoàng