

Số: ~~138~~44/UBND-KTTC Thanh Hoá, ngày 30 tháng 11 năm 2016
V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ
đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu
tại xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn (lần 2).

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Giao thông Vận tải;
- Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hoá;
- UBND huyện Triệu Sơn;
- Công ty Xây dựng Thương mại và Du lịch Việt Anh.

Căn cứ Văn bản số 9622/UBND-KTTC ngày 21/9/2015, Văn bản số 6758/UBND-KTTC ngày 27/6/2016 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc chấp thuận địa điểm thực hiện dự án và gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu tại xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn.

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 3121/SCT-QLTM ngày 24/11/2016.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu tại xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn của Công ty Xây dựng Thương mại và Du lịch Việt Anh đến ngày 31/01/2017.

Lý do gia hạn: Do doanh nghiệp gặp khó khăn trong công tác đền bù, chuyển nhượng đất. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Vì vậy, việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ đầu tư xây dựng của dự án là cần thiết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án.


- Giao các Sở: Công Thương, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hoá, UBND huyện Triệu Sơn và các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc xây dựng cửa hàng xăng dầu tại xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn của Công ty Xây dựng Thương mại và Du lịch Việt Anh theo đúng quy định của pháp luật. Nếu đến ngày 31/01/2017, chưa

hoàn thành hồ sơ đầu tư xây dựng thì sẽ dùng thực hiện dự án đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Phó Chủ tịch Lê Thị Thìn;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Phó Chánh VP Trần Huy Chân;
- Lưu: VT, KTTC.Phg.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Thị Thìn