

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn
tại buổi làm việc với UBND thị xã Sầm Sơn về tình hình thực
hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã Sầm Sơn**

Ngày 27 tháng 02 năm 2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn dẫn đầu đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế và làm việc với UBND thị xã Sầm Sơn về tình hình thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã Sầm Sơn. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thị uỷ Sầm Sơn và đại diện Lãnh đạo các ngành, đơn vị: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, UBND xã Quảng Cư và các phòng, ban trực thuộc UBND thị xã Sầm Sơn, hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thành, thôn Hồng Thắng, xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn biểu dương Thường trực Thị uỷ, Ban Thường vụ Thị uỷ, UBND thị xã Sầm Sơn và các ngành, đơn vị liên quan đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, giải quyết, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đáp ứng yêu cầu về mặt bằng thi công, tạo điều kiện cho chủ đầu tư thực hiện dự án; biểu dương hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thành đã thống nhất tự nguyện tháo dỡ tài sản, vật kiến trúc trên đất để bàn giao mặt bằng cho UBND thị xã Sầm Sơn; đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn chỉ đạo một số nội dung cụ thể sau:

1. Đối với dự án Không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương, thị xã Sầm Sơn:

Công tác GPMB đến nay đã cơ bản đã hoàn thành. Yêu cầu UBND thị xã Sầm Sơn, Sở Xây dựng tiếp tục tập trung thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn tại Thông báo số 28/TB-UBND ngày 18/02/2016.

2. Đối với dự án Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn:

- Về giải phóng mặt bằng hộ ông Nguyễn Văn Thành: Các ngành chức năng, UBND thị xã Sầm Sơn đã áp dụng đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định của nhà nước về bồi thường, hỗ trợ GPMB; hội nghị thống nhất ý kiến đề xuất của các ngành về mức giá đất bồi thường và hỗ trợ GPMB đối với hộ gia đình là 4.680.000 đồng/m²; ông Nguyễn Văn Thành và bà Ngô Thị Nhung (vợ ông Thành) đã cam kết nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tự nguyện

tháo dỡ, di chuyển tài sản, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng cho UBND thị xã Sầm Sơn chậm nhất vào ngày 01/3/2016.

- Đối với đề xuất của gia đình ông Nguyễn Văn Thành:

+ Giao UBND thị xã Sầm Sơn xem xét, ưu tiên bố trí tái định cư cho hộ gia đình;


+ Thống nhất về chủ trương cho hộ gia đình được thuê đất phục vụ kinh doanh dịch vụ, thương mại. Giao UBND thị xã Sầm Sơn làm việc cụ thể với gia đình để thống nhất vị trí khu đất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

- Yêu cầu UBND thị xã Sầm Sơn hoàn thành GPMB dự án nêu trên chậm nhất vào ngày 01/3/2016.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn để các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, Phó CVP Nguyễn Đức Thịnh;
- Các sở: XD, TNMT, TC, Tư pháp;
- Thị ủy và UBND TX Sầm Sơn;
- Công ty cổ phần Tập đoàn FLC;
- Lưu: VT, CN. (M2.5)



Nguyễn Đức Thịnh