

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đường nối cao tốc
Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 4430/QĐ-UBND ngày 13/12/2022, số 1198/QĐ-UBND ngày 22/4/2025 phê duyệt dự án, phê duyệt điều chỉnh dự án Đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 47/TTr-SXD ngày 04/3/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn (Kèm theo báo cáo thẩm định số 1855/SXD-HĐXD ngày 04/3/2026).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ “năm 2022 - 2025” thành “Hoàn thành trong chậm nhất trong tháng 6 năm 2027”.

2. Cập nhật lại thông tin về địa điểm xây dựng do thay đổi địa giới hành chính cấp xã tại khoản 8 Điều 1 Quyết định số 4430/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Chủ tịch UBND và các Quyết định có liên quan:

Từ “- *Tuyến số 1: Đường tỉnh 512 đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường Thọ Xuân - Nghi Sơn: Thuộc địa phận các phường Tân Dân, Hải An; các xã Ngọc Lĩnh, Anh Sơn, Các Sơn, thị xã Nghi Sơn và xã Trượng Sơn, huyện Nông Cống*” thành “- *Tuyến số 1: Đường tỉnh 512 đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường Thọ Xuân - Nghi Sơn thuộc địa phận các xã, phường: Tân Dân, Các Sơn, Trượng Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa.*”

Từ “- *Tuyến số 2: Đường Nghi Sơn - Bãi Trành đoạn từ cầu Hồ đến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông: Thuộc địa phận xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn*” thành “- *Tuyến số 2: Đường Nghi Sơn - Bãi Trành đoạn từ cầu Hồ đến đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông thuộc địa phận xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa.*”

3. Các nội dung khác giữ nguyên theo các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 4430/QĐ-UBND ngày 13/12/2022, số 1198/QĐ-UBND ngày 22/4/2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghi Sơn (Chủ đầu tư) tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về hoạt động đầu tư xây dựng; trong bước tiếp theo có trách nhiệm thực hiện đầy đủ kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 1855/SXD-HĐXD ngày 04/3/2026.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghi Sơn, Sở Xây dựng theo chức năng nhiệm vụ được giao phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, phù hợp theo quy định của pháp luật đối với số liệu, nội dung cam kết, tham mưu, đề xuất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Chủ tịch UBND các xã, phường: Tân Dân, Các Sơn, Trượng Lĩnh, Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghi Sơn; Trưởng ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (v).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm