

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-CNXXDKH Thanh Hoá, ngày tháng năm 2026

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện
Dự án đường giao thông nội bản
Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện
Quan Sơn.

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- UBND xã Sơn Thủy.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 1236/BQLDA-KTTĐ ngày 29/4/2026 của Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa về việc cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án đường giao thông nội bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn (gửi kèm theo Công văn này).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị nêu trên và các đơn vị liên quan, nghiên cứu nội dung Văn bản số 1236/BQLDA-KTTĐ ngày 29/4/2026 của Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa; căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, có văn bản hướng dẫn hoặc trả lời Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa thực hiện theo quy định; báo cáo kết quả và những nội dung vượt thẩm quyền với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 23/5/2026./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCTTT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Ban QLDA đầu tư CTGT Thanh Hóa;
- Lưu: VT, CN (V).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Việt Hiếu