

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Dịch vụ tổng hợp trồng cây lâu năm, ươm cây giống nông, lâm, dược liệu công nghệ cao tại xã Thành Kim (nay là Thị trấn Kim Tân), huyện Thạch Thành (lần 2).

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng;
- UBND huyện Thạch Thành;
- Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hồng Quân.

UBND tỉnh nhận được Công văn ngày 19/4/2021 của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hồng Quân về việc xin gia hạn chủ trương đầu tư dự án Dịch vụ tổng hợp trồng cây lâu năm, ươm cây giống nông, lâm, dược liệu công nghệ cao tại xã Thành Kim (nay là Thị trấn Kim Tân), huyện Thạch Thành. Trên cơ sở tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2936/SKHĐT-KTĐN ngày 13/5/2021 về việc đề xuất gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Dịch vụ tổng hợp trồng cây lâu năm, ươm cây giống nông, lâm, dược liệu công nghệ cao tại xã Thành Kim, huyện Thạch Thành, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn (lần 2) thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Dịch vụ tổng hợp trồng cây lâu năm, ươm cây giống nông, lâm, dược liệu công nghệ cao tại xã Thành Kim (nay là thị trấn Kim Tân), huyện Thạch Thành của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hồng Quân đến hết ngày 31/12/2021.

2. Yêu cầu Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Hồng Quân khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án, sớm khởi công xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang