

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày

tháng 9 năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Nhà máy sản xuất, gia công giấy dếp xuất khẩu tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn của Công ty TNHH giấy Aleron Việt Nam

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương;
- UBND huyện Triệu Sơn;
- Công ty TNHH giấy Aleron Việt Nam.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 39/ALR-QLHC ngày 10/8/2020 của Công ty TNHH Giấy Aleron Việt Nam về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục đầu tư, xây dựng, sử dụng đất của dự án Nhà máy sản xuất, gia công giấy dếp xuất khẩu tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn; trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5285/SKHĐT-KTĐN ngày 08/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty TNHH giấy Aleron Việt Nam hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Nhà máy sản xuất, gia công giấy dếp xuất khẩu tại xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 27/02/2019); thời gian gia hạn là 180 ngày, kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH giấy Aleron Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục trong thời gian gia hạn đề sớm khởi công xây dựng, đưa dự án vào hoạt động; đồng thời căn cứ quy định của pháp luật (Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP) lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (tiến độ thực hiện dự án nêu trên) gửi về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để được xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- PCVP UBND tỉnh Trần Huy Chân;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Huy Chân