

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng 12 năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Mở rộng nhà máy sản xuất bao bì Thái Yên tại xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn (lần 2)

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương;
- UBND huyện Triệu Sơn;
- Công ty cổ phần sản xuất bao bì Thái Yên.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 10/2020/CV-TY ngày 28/10/2020 của Công ty cổ phần sản xuất bao bì Thái Yên về việc gia hạn thời gian chấp thuận chủ trương và xử lý hồ sơ thuê đất dự án Mở rộng nhà máy sản xuất bao bì Thái Yên tại xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; trên cơ sở đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7353/SKHĐT-KTĐN ngày 03/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian (lần 2) cho Công ty cổ phần sản xuất bao bì Thái Yên hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Mở rộng nhà máy sản xuất bao bì Thái Yên tại xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn; thời gian gia hạn là 120 ngày, kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần sản xuất bao bì Thái Yên tập trung đẩy nhanh việc hoàn thành hồ sơ, thủ tục để khởi công xây dựng các hạng mục của dự án trong thời gian gia hạn nêu trên; đồng thời căn cứ theo quy định của pháp luật (Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP) lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (tiến độ thực hiện dự án) gửi về Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để được xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- PCVP UBND tỉnh Đinh Quang Hưng;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đinh Quang Hưng