

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
Đường giao thông từ ngã ba Voi (thành phố Thanh Hóa)
đi thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 3159/QĐ-UBND ngày 17/9/2009 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; số 1163/QĐ-UBND ngày 03/4/2020, số 1592/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 và số 4523/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ ngã ba Voi (thành phố Thanh Hóa) đi thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 13/TTr-SXD ngày 26/01/2026 về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ ngã ba Voi (thành phố Thanh Hóa) đi thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (kèm theo báo cáo thẩm định số 803/SXD-HĐXD ngày 24/01/2026).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Đường giao thông từ ngã ba Voi (thành phố Thanh Hóa) đi thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ “*Hoàn thành trong năm 2025*” thành “*Hoàn thành trong năm 2026*”.

2. Cập nhật lại thông tin về địa điểm xây dựng do thay đổi địa giới hành chính cấp xã tại khoản 5 mục III Điều 1 Quyết định 1163/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và các Quyết định có liên quan từ: “*thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn và huyện Quảng Xương*” thành “*các phường Hạc Thành, Quảng Phú, Nam Sầm Sơn và xã Lưu Vệ*”.

3. Cập nhật lại thông tin về Chủ đầu tư do sáp nhập Sở Giao thông vận tải với Sở Xây dựng tại khoản 2 Điều 1 Quyết định 1163/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và các Quyết định có liên quan từ: “*Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa*” thành “*Sở Xây dựng Thanh Hóa*”.

4. Điều chỉnh hình thức quản lý dự án tại khoản 10 Điều 1 Quyết định 3159/QĐ-UBND ngày 17/9/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh từ: “*Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án*” thành “*Ban Quản lý dự án chuyên ngành*”.

5. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 3159/QĐ-UBND ngày 17/9/2009; số 1163/QĐ-UBND ngày 03/4/2020, số 1592/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 và số 4523/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Giao Sở Xây dựng (Chủ đầu tư), Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về hoạt động đầu tư xây dựng.

- Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, UBND các phường: Hạc Thành, Quảng Phú, Nam Sầm Sơn, UBND xã Lưu Vệ theo chức năng nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, phù hợp theo quy định của pháp luật đối với số liệu, nội dung tham mưu, đề xuất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, Chủ tịch

UBND các phường: Hạc Thành, Quảng Phú, Nam Sầm Sơn; Chủ tịch UBND xã Lưu Vệ và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

Mai Xuân Liêm