

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v điều chỉnh dự án Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và xây dựng trang trại tổng hợp tại xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Phú Lộc.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Thuế tỉnh;
- UBND huyện Hậu Lộc;
- Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Phú Lộc.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 39/SKHĐT-ĐTDN ngày 03/01/2025 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh dự án Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và xây dựng trang trại tổng hợp tại xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Phú Lộc (kèm theo ý kiến tham gia của các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; UBND huyện Hậu Lộc; Chi cục Thuế khu vực Nga Sơn - Hậu Lộc).

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với nội dung tham mưu, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nêu trên và có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Chưa chấp thuận điều chỉnh dự án Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và xây dựng trang trại tổng hợp tại xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc theo hồ sơ đề nghị của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Phú Lộc nộp ngày 06/12/2024.

2. Đề nghị Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Phú Lộc tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn thành dự án Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và xây dựng trang trại tổng hợp tại xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc trong thời gian được gia hạn theo Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 và Công văn số 17927/UBND-NN ngày 02/12/2024 của UBND tỉnh.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Hậu Lộc và các ngành, đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ các quy định của pháp luật, hướng dẫn Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Phú Lộc thực hiện các hồ sơ, thủ

tục có liên quan đến dự án Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi và xây dựng trang trại tổng hợp tại xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc; tổ chức theo dõi, kiểm tra việc đầu tư, xây dựng, đảm bảo hoàn thành dự án trong thời gian được gia hạn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Chi cục Thuế khu vực Nga Sơn - Hậu Lộc;
- Lưu: VT, THKH, NN.

(Q.DT5)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Quang Quyền