

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH
V/v gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng các gói thầu số 06, 07
thuộc dự án Đầu tư, nâng cấp cơ
sở vật chất Trường Chính trị tỉnh
Thanh Hóa.

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

Kính gửi:

- Các sở: Xây dựng, Tài chính;
- Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và
công nghiệp Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 3765/SXD-KHTC ngày 14/4/2026 của Sở Xây dựng về việc chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu số 06, 07 thuộc dự án Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa (có gửi kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các Gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình và Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình; cung cấp lắp đặt thiết bị công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (bao gồm cả thí nghiệm cọc) thuộc dự án Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh chậm nhất đến ngày 30/6/2026.

2. Giao Sở Xây dựng (chủ đầu tư) rà soát nội dung hợp đồng đã ký, xác định thời gian cần thiết để hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc còn lại; tổ chức đàm phán, ký kết phụ lục điều chỉnh hợp đồng theo quy định, bảo đảm hoàn thành toàn bộ hợp đồng trước ngày 30/6/2026; chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, CNXXDKHĐXD_TM.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đâu Thanh Tùng