

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Trạm Y tế xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH4 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐCP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ các Quyết định: số 3937/QĐ-UBND ngày 30/9/2019, số 132/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trạm Y tế xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trạm Y tế xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4629/STC-ĐT ngày 03/8/2021, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành, công trình: Trạm Y tế xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa và Tờ trình số 2585/SYT-KHTC ngày 25/6/2021 của Sở Y tế Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với các nội dung sau:

- Tên dự án: Trạm Y tế xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.
- Chủ đầu tư: Sở Y tế Thanh Hóa.
- Địa điểm xây dựng: Tại Trạm Y tế xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian: Khởi công tháng 9/2019; hoàn thành tháng 10/2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	3.436.743.000	3.105.855.000	2.922.526.000	183.329.000
Vốn viện trợ của Chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế giai đoạn 2 do EU viện trợ	3.436.743.000	3.105.855.000	2.922.526.000	183.329.000

** Số vốn còn thiếu 183.329.000 đồng, được tiếp tục thanh toán từ kế hoạch vốn đã giao cho dự án đang còn dư tại KBNN tỉnh Thanh Hóa.*

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	3.436.743.000	3.105.855.000
1. Xây dựng	2.974.300.000	2.694.518.000
2. Quản lý dự án	82.409.000	82.409.000
3. Tư vấn	307.674.000	307.674.000
4. Chi phí khác	54.911.000	21.254.000
5. Dự phòng	17.449.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			3.105.855.000	
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			3.105.855.000	
2- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan**1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:****1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư là:**

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	3.105.855.000	
Vốn viện trợ của Chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế giai đoạn 2 do EU viện trợ	3.105.855.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán:**Tổng nợ phải trả: 183.329.000 đồng, trong đó:**

- Công ty CP đầu tư và tư vấn xây dựng 306: 134.731.000 đồng;
- Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng Tây Đô: 9.643.000 đồng;
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa: 7.004.000 đồng;
- Sở Tài chính Thanh Hóa: 19.589.000 đồng;
- Sở Y tế Thanh Hóa: 12.362.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
Trạm Y tế xã Trí Nang, huyện Lang Chánh	3.105.855.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Thanh toán vốn còn thiếu cho các đối tượng công nợ của dự án.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Hạch toán theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.(M1d88)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đâu Thanh Tùng