

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật
khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4
năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số
15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về
quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023
sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các Nghị Quyết của HĐND tỉnh: Số 205/NQ-HĐND ngày 16 tháng
10 năm 2019 và số 326/NQ-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2022 về việc phê duyệt
và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái
định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 3033/QĐ-UBND ngày
10 tháng 8 năm 2021, số 1721/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2023 về việc phê
duyet và phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư
phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 8776/SXD-HĐXD
ngày 20 tháng 11 năm 2024 về việc điều chỉnh dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật
khu tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định
cư phục vụ di dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa với những nội
dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ “Năm 2021 - 2024” thành “Năm 2021 - 2026”.

2. Lý do điều chỉnh: Do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Sở Xây dựng, UBND thị xã Nghi Sơn (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán,...) về nội dung, tính chính xác của hồ sơ báo cáo, đề nghị phê duyệt điều chỉnh Dự án.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định của pháp luật; đồng thời, chỉ đạo quyết liệt, triển khai kịp thời các biện pháp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án theo đúng thời gian đã được phê duyệt điều chỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa; Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN_{HĐXD_TM.125}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thi