

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng dự án Khu dân cư
phường Quảng Hưng, thành
phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thành phố Thanh Hoá;
- Công ty TNHH Hoa Dũng.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 45/SXD-QLN ngày 05/01/2021 của Sở Xây dựng về việc đề nghị gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng dự án Khu dân cư phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Gia hạn thời gian thực hiện dự án Khu dân cư phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa đến hết ngày 28/6/2021; trong đó yêu cầu thời gian hoàn thành công tác bồi thường GPMB là 30 ngày kể từ ngày UBND tỉnh ban hành văn bản này.

2. Sở Xây dựng có trách nhiệm ký phụ lục hợp đồng với Chủ đầu tư (Công ty TNHH Hoa Dũng), đồng thời thường xuyên đôn đốc, kiểm tra dự án đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.(Mld₁₄)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm