

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3703** /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày **26** tháng **3** năm 2020

V/v tham mưu gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng Công trình: Nâng cấp đường giao thông từ xã Thúy Sơn đi xã Thạch lập, huyện Ngọc Lặc.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài chính.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 20/3/2019 của UBND huyện Ngọc Lặc về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng Công trình: Nâng cấp đường giao thông từ xã Thúy Sơn đi xã Thạch lập, huyện Ngọc Lặc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan, nghiên cứu nội dung đề nghị của UBND huyện Ngọc Lặc tại Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 20/3/2019 (có bản sao văn bản gửi kèm); căn cứ quy định pháp luật và tình hình thực tế, có ý kiến tham mưu đề xuất; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- UBND huyện Ngọc Lặc;
- Lưu: VT, CN.(CT03.33)

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Ngô Hoàng Kỳ