

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3516 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành,
công trình: Sửa chữa, cải tạo các Trạm thú y thuộc Chi cục Thú y:
Thọ Xuân, Nông Cống, Hậu Lộc, Quảng Xương, Thường Xuân, Nga Sơn, Bá
Thước, Thiệu Hóa, Sầm Sơn, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Bìn Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Công văn số 1375/UBND-NN ngày 18/2/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc uỷ quyền thẩm tra, phê duyệt dự toán, thiết kế sửa chữa công trình các Trạm Thú y thuộc Chi cục Thú y; các Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật - dự toán công trình sửa chữa các trạm Thú y: số 25/QĐ-CCTY, số 27/QĐ-CCTY, số 18/QĐ-CCTY, số 28/QĐ-CCTY, số 19/QĐ-CCTY, số 24/QĐ-CCTY, số 26/QĐ-CCTY, số 29/QĐ-CCTY, số 23/QĐ-CCTY, số 21/QĐ-CCTY, số 20/QĐ-CCTY, số 22/QĐ-CCTY, số 30/QĐ-CCTY-XD ngày 25/3/2016 của Chi cục Thú y;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 3509/STC-HCSN ngày 22/8/2017 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (kèm theo hồ sơ),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:

Công trình: Sửa chữa, cải tạo các Trạm thú y thuộc Chi cục Thú y: Thọ Xuân, Nông Cống, Hậu Lộc, Quảng Xương, Thường Xuân, Nga Sơn, Bá Thước, Thiệu Hóa, Sầm Sơn, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Bìn Sơn.

Chủ đầu tư: Chi cục Thú y.

Điều 2. Kết quả đầu tư hoàn thành:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	3.900.000.000	3.900.000.000	0
Ngân sách tỉnh	3.900.000.000	3.900.000.000	0

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	4.185.852.000	3.900.000.000
Chi phí xây dựng	3.578.052.000	3.481.010.000
Chi phí giám sát thi công	82.913.000	91.951.000
Chi phí tư vấn khảo sát địa hình, lập BCKTKT và thẩm tra TK BVTC và dự toán	377.831.000	220.375.000
Chi phí dự phòng, khác	147.056.000	66.898.000
Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán, khác		39.766.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.**4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:**

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Quy đổi	Giá trị thực tế	Quy đổi
Tổng số	3.900.000.000			
- Tài sản cố định	3.900.000.000			
- Tài sản lưu động				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:**1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:**

* Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là: Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	3.900.000.000	
Nguồn ngân sách tỉnh	3.900.000.000	

- Được thanh toán các khoản công nợ theo giá trị quyết toán được phê duyệt.
 Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm báo cáo quyết toán là:

- Công nợ: 0 đồng;
- + Phải trả Công ty TNHH Tiền Phương: 816.010.000 đồng;
- + Phải trả Công ty TNHH ĐTXD cơ khí Dũng Duy: 28.375.000 đồng;
- + Phải trả Công ty TNHH tư vấn đầu tư Đông Anh: 91.951.000 đồng;

+ Phải thu Chi cục Thú y (để thanh toán cho các nhà thầu trên): 936.336.000 đồng.

2. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chi cục trưởng Chi cục Thú y Thanh Hóa; Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ (để t/h);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, NN. (A244)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Quyền