

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **206** /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày **08** tháng 01 năm 2016

V/v điều chỉnh dự án đường giao thông từ Tỉnh lộ 7 đến đường gom Khu công nghiệp Bim Sơn.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- UBND thị xã Bim Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 4672/SKHĐT-CNDV ngày 29/12/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh dự án đường giao thông từ Tỉnh lộ 7 đến đường gom Khu công nghiệp Bim Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh dự án do điều chỉnh giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng; chế độ, chính sách của Nhà nước có thay đổi. Giao UBND thị xã Bim Sơn lập hồ sơ điều chỉnh dự án và trình duyệt theo quy định.


2. Cho phép thực hiện quyết toán các hạng mục công trình thuộc đoạn từ Km1+600-Km3+357,7 theo quy định hiện hành của pháp luật.

3. Đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 07 (xây dựng công trình đoạn từ Km0-Km1+600) trong kế hoạch đấu thầu đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; giao UBND thị xã Bim Sơn tính toán cụ thể thời gian chậm tiến độ do các nguyên nhân khách quan (không do lỗi của nhà thầu) và thời gian cần thiết để thực hiện phần khối lượng còn lại của gói thầu để xác định thời gian hoàn thành công trình. Đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch UBND thị xã Bim Sơn phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu số 07 (điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng) để làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng (điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Anh Tuấn;
- CVP UBND tỉnh Ngô Hoàng Kỳ;
- Lưu: VT, CN (02).

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Ngô Hoàng Kỳ