

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTTC

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

V/v điều chỉnh thời gian thực hiện xây dựng chợ mới theo quy hoạch của xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn.

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- UBND thị xã Nghi Sơn.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 3804/UBND-KT ngày 19/11/2020 của UBND thị xã Nghi Sơn về việc xin gia hạn thực hiện xây dựng chợ mới theo quy hoạch của xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn giai đoạn 2021 – 2025; Công văn số 3384/SCT-KHTH ngày 24/12/2020 của Sở Công Thương về việc tham mưu giải quyết đề nghị của UBND thị xã Nghi Sơn, xin gia hạn thực hiện xây dựng chợ mới xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn từ giai đoạn 2016 - 2020, sang giai đoạn 2021 – 2025, gửi kèm ý kiến của các đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất với đề xuất của UBND thị xã Nghi Sơn và tham mưu của Sở Công Thương về việc điều chỉnh thời gian đầu tư chợ xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn sang giai đoạn 2021 – 2025.
2. Giao Sở Công Thương chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị liên quan tích hợp nội dung điều chỉnh chợ xã Hải Nhân nêu trên vào Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
3. Giao UBND thị xã Nghi Sơn trên cơ sở định hướng quy hoạch Khu đô thị số 5 Khu kinh tế Nghi Sơn, đưa nhu cầu sử dụng đất chợ Hải Nhân vào Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của thị xã Nghi Sơn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, làm cơ sở để huy động các nguồn lực triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Lưu: VT, KTTC (VA53685).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đinh Quang Hưng