

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Điều chỉnh hạng mục kinh phí năm 2016 thuộc dự án “Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020”.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3468/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt Dự án “Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2016-2020”; Quyết định số 5256/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu NSNN, chi NSDP và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2016; Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự toán chi tiết một số hạng mục công việc thuộc dự án “Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020” (các hạng mục thực hiện năm 2016) và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm máy vi tính, nâng cấp phần mềm và đồng nhất phần mềm quản lý dữ liệu điều tra, kiểm kê rừng với phần mềm theo dõi diễn biến rừng năm 2016;

Theo đề nghị của liên Sở Nông nghiệp và PTNT-Sở Tài chính tại Công văn số 1437/LS-NN&PTNT-TC ngày 26/5/2016 về việc điều chỉnh hạng mục kinh phí năm 2016, thuộc dự án “Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020; đề nghị của Chi cục Kiểm lâm tại Công văn số 217/CCKL-QLBVR ngày 28/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh hạng mục kinh phí năm 2016 thuộc dự án “Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020”, với nội dung sau:

1. Không thực hiện gói thầu nâng cấp phần mềm và đồng nhất phần mềm quản lý dữ liệu điều tra, kiểm kê rừng với phần mềm theo dõi diễn biến rừng đã được phê duyệt tại Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 22/3/2016. Lý do là Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện nhiệm vụ này.

2. Điều chỉnh giảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ nâng cấp phần mềm và đồng nhất phần mềm quản lý dữ liệu điều tra, kiểm kê rừng với phần mềm theo dõi diễn biến rừng là 1.180.000.000 đồng (*nhiệm vụ này Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện*); đồng thời điều chỉnh tăng nhiệm vụ cập nhật biến động về rừng và đất lâm nghiệp theo 3 loại rừng là 1.180.000.000 đồng (một tỷ, một trăm tám mươi triệu đồng) (*Có biểu chi tiết kèm theo.*)

- Đơn vị thực hiện: Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa.

- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp kinh tế đã giao cho đơn vị tại Quyết định số 5256/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Sau khi dự án “Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2025” được phê duyệt và công bố điều chỉnh.

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Giao Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa (chủ đầu tư) căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này tổ chức triển khai thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và tự chịu trách nhiệm về các quyết định của mình.

- Giao Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị có liên quan, hướng dẫn Chi cục Kiểm lâm thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT; Cục Thống kê, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 Quyết định;
 - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
 - Lưu: VT, NN (2).
- (L49)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Quyền

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH HẠNG MỤC KINH PHÍ NĂM 2016
THUỘC DỰ ÁN THEO ĐỔI DIỆN BIÊN RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Hạng mục công việc	Kinh phí theo định mức Thông tư 102/2000/TT-BNN-KL	Kinh phí phê duyệt	Ghi chú
	Tổ chức điều tra, khảo sát biến động diện tích rừng và đất lâm nghiệp, thành phần quản lý theo 3 loại rừng ngoài thực địa, cập nhật vào cơ sở dữ liệu (thẩm định chỉ thực hiện cập nhật rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 06/02/2015) dự kiến hơn 52.800 ha x 60.000đ/ha)	3.168.000,0	1.180.000,0	37% so với định mức (do không phải thực hiện việc điều tra)