

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 13429 /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 11 năm 2016

V/v gia hạn thời gian hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án trung tâm dịch vụ thương mại tổng hợp Nam Thanh Bắc Nghệ của Công ty cổ phần xây dựng dịch vụ thương mại Nam Thanh Bắc Nghệ.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- UBND huyện Tĩnh Gia;
- Công ty CP xây dựng DVTM Nam Thanh Bắc Nghệ.

Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tại Công văn số 2191/BQLKKTNS&KCN-XTĐT ngày 09 tháng 11 năm 2016 về việc xem xét gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục cho Dự án trung tâm dịch vụ thương mại tổng hợp Nam Thanh Bắc Nghệ tại KKT Nghi Sơn do Công ty cổ phần xây dựng dịch vụ thương mại Nam Thanh Bắc Nghệ làm chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty cổ phần xây dựng dịch vụ thương mại Nam Thanh Bắc Nghệ để hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án trung tâm dịch vụ thương mại tổng hợp Nam Thanh Bắc Nghệ tại Khu kinh tế Nghi Sơn (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương, địa điểm tại Công văn số 1148/UBND-THKH ngày 04 tháng 02 năm 2015); thời gian gia hạn là 120 ngày tính từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty cổ phần xây dựng dịch vụ thương mại Nam Thanh Bắc Nghệ phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND huyện Tĩnh Gia khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để sớm triển khai xây dựng, đưa Dự án vào hoạt động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.
(33453.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh