

Số: 14206/UBND-NN

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 12 năm 2016

V/v Giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Gia Phát về gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ dự án xây dựng “Văn phòng, nhà kho, khu sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng” tại phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thị xã Bỉm Sơn;
- Công ty TNHH Gia Phát.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 03/2016/CV-GP ngày 05/10/2016 của Công ty TNHH Gia Phát về việc đề nghị gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ dự án xây dựng “Văn phòng, nhà kho, khu sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng” tại phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn. Trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5757/STNMT-QLĐĐ ngày 28/11/2016.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng “Văn phòng, nhà kho, khu sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng” tại phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn của Công ty TNHH Gia Phát là ngày 90 ngày (kể từ ngày ký văn bản này).

- Giao UBND thị xã Bỉm Sơn theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc lập hồ sơ dự án và triển khai việc thực hiện dự án theo tiến độ được duyệt. Nếu quá thời hạn quy định mà đơn vị không hoàn thành việc lập hồ sơ dự án và triển khai thực hiện dự án theo tiến độ được duyệt, UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để trình UBND tỉnh thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, NN.
(Đ217)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Đình Minh