

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1256** /UBND-NN

Thanh Hoá, ngày **05** tháng **02** năm **2016**

V/v Giao tham mưu giải quyết đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT về gia hạn thời gian thực hiện gói thầu số 38: Xây dựng đường bê tông nông thôn tại các huyện Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân thuộc dự án JICA2.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và PTNT.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 231/SNN&PTNT-KHTC ngày 28/01/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đề nghị gia hạn thời gian thực hiện gói thầu số 38: Xây dựng đường bê tông nông thôn tại các huyện Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân thuộc dự án JICA2 (có văn bản gửi kèm).


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan kiểm tra cụ thể xác định nguyên nhân, trách nhiệm, căn cứ quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn nêu trên; có ý kiến đề xuất, báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, NN.
(L16)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Thanh Hải