

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Đường Thiệu Phú - Thiệu Quang huyện Thiệu Hóa

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 3611/QĐ-UBND ngày 28/10/2014; số 4122/QĐ-UBND ngày 25/11/2014; số 4148/QĐ-UBND ngày 31/10/2017; số 4752/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 phê duyệt dự án, điều chỉnh dự án Đường Thiệu Phú - Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa;

Căn cứ Quyết định số 4483/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành hạng mục công trình đường và các công trình trên đường thuộc dự án Đường Thiệu Phú - Thiệu Quang huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5575/TTr-STC ngày 27/9/2024 về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Đường Thiệu Phú - Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa (kèm theo báo cáo thẩm tra).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- **Tên công trình:** Đường Thiệu Phú - Thiệu Quang huyện Thiệu Hóa.

- **Chủ đầu tư:** UBND huyện Thiệu Hóa.

- **Địa điểm xây dựng:** Các xã Thiệu Phú, Thiệu Duy, Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa.

- **Thời gian khởi công, hoàn thành:** Tháng 09/2015 - Tháng 07/2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Nghìn đồng

Nội dung	Dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	69.178.967	69.039.107
Chi Bồi thường GPMB	6.820.000	6.768.116
Chi phí xây dựng	57.212.730	57.171.397
Chi phí quản lý dự án:	870.688	870.688
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	3.775.413	3.775.412
Chi phí khác :	500.136	453.494

Trong đó:

- *Giá trị đã phê duyệt quyết toán tại Quyết định số 4483/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh:* 47.621.163.000 đồng

- *Giá trị phê duyệt quyết toán lần này:* 21.417.944.000 đồng

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Nghìn đồng

Nguồn vốn	Dự toán công trình được phê duyệt điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn phải thu hồi
Tổng số	69.178.967	69.039.107	68.280.952	803.394	45.239
Vốn ngân sách trung ương; Vốn ngân sách tỉnh; Vốn do UBND huyện Thiệu Hóa huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện bồi thường GPMB	69.178.967	69.039.107	68.280.952	803.394	45.239

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đơn vị: Nghìn đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	15.180.822		53.858.285	
- Tài sản dài hạn (TSCĐ)	15.180.822		53.858.285	
- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư thiết bị tổn động: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: Nghìn đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	69.039.107	
Vốn ngân sách trung ương; Vốn ngân sách tỉnh; Vốn do UBND huyện Thiệu Hóa huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện bồi thường GPMB	69.039.107	

Trong đó:

- Chi phí, vốn đầu tư đã quyết toán tại Quyết định số 4483/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh: 47.621.163.000 đồng.

- Chi phí, vốn đầu tư quyết toán lần này: 21.417.944.000 đồng.

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm lập báo cáo quyết toán là:

a. Các khoản phải thu: 45.239.000 đồng.

- Các hạng mục đã phê duyệt quyết toán: 0 đồng.

- Các hạng mục thẩm tra quyết toán lần này: 45.239.000 đồng.

+ Sở Tài chính Thanh Hóa: 45.239.000 đồng.

b. Các khoản phải trả 803.394.000 đồng.

- Các hạng mục đã phê duyệt quyết toán: 0 đồng.

- Các hạng mục thẩm tra quyết toán lần này: 803.394.000 đồng.

+ Công ty Cổ phần Thanh Tân (nay đổi tên thành Công ty TNHH xây dựng Thanh Tân TH): 15.146.000 đồng.

+ Công ty CP Tư vấn thiết kế CTGT Thanh Hóa: 163.126.000 đồng.

+ Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Thiệu Hóa: 11.110.000 đồng.

- + Công ty CP Đông Bắc: 564.642.000 đồng.
- + Ban QLDA ĐTXD huyện Thiệu Hóa: 31.770.000 đồng.
- + Trung tâm kiểm định chất lượng XD Thanh Hóa: 17.600.000 đồng.

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Nghìn đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
Tổng số	69.039.107	
Sở Giao thông vận tải	53.858.285	
UBND huyện Thiệu Hóa	15.180.822	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

Sở Tài chính, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm