

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án  
Công sở phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật số 03/2022/QH15 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công sở phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 4201/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 10/7/2023 về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Công sở phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Công sở phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn với các nội dung chủ yếu sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 03 gói thầu.
- Nội dung các gói thầu: *Có phụ biểu chi tiết kèm theo.*

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về kết quả thẩm định, nội dung trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự

án trên (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,...).

2. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn (chủ đầu tư) cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu số 2 (thi công xây dựng công trình; cung cấp, lắp đặt thiết bị, bao gồm cả bảo hiểm công trình trong thời gian thi công); đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định tại khoản 2, Điều 37, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp, đảm bảo tuân thủ theo quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Nghi Sơn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.<sub>(QĐ-M68)</sub>

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Mai Xuân Liêm**

**Phụ biểu: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án Công sở phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn**

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /       /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

| TT | Tên gói thầu                                                                                                                        | Giá gói thầu<br>(triệu đồng) | Nguồn vốn                                                                                                                                                                                                               | Hình thức;<br>phương thức<br>lựa chọn nhà<br>thầu        | Thời gian<br>bắt đầu lựa<br>chọn nhà<br>thầu | Loại<br>hợp<br>đồng | Thời gian thực<br>hiện hợp đồng |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1  | Gói thầu số 1: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT.                                                                                      | 29,2                         | Ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí đầu tư hạng mục nhà làm việc và các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật khác không quá 5,3 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách thị xã Nghi Sơn bố trí để đầu tư phần còn lại khoảng 2,5 tỷ đồng | Chỉ định thầu                                            | Quý III/2023                                 | Trọn gói            | 20 ngày                         |
| 2  | Gói thầu số 2: Thi công xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị (bao gồm cả bảo hiểm công trình trong thời gian thi công). | 6.914,3                      |                                                                                                                                                                                                                         | Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn; 01 túi hồ sơ | Quý III/2023                                 | Trọn gói            | 270 ngày                        |
| 3  | Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.                                                                        | 202,1                        |                                                                                                                                                                                                                         | Chỉ định thầu                                            | Quý III/2023                                 | Trọn gói            | 270 ngày                        |
|    | <b>Cộng</b>                                                                                                                         | <b>7.145,6</b>               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                              |                     |                                 |

**Ghi chú:**

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư công trình được duyệt tại Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh; giá các gói thầu không bao gồm chi phí dự phòng.

- Các gói thầu số 1, số 3 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Chủ đầu tư cập nhật lại giá các gói thầu trong thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu số 2; đối với các gói thầu còn lại, trên cơ sở lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng quy định tại khoản 2, Điều 37, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp, đảm bảo tuân thủ theo quy định./.