

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTTC
V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thực hiện dự án xây dựng Cửa hàng xăng dầu tại thôn Lý Yên, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định.

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 7359/SKHĐT-KTĐN ngày 06/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giải quyết đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thực hiện dự án xây dựng Cửa hàng xăng dầu tại thôn Lý Yên, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thông nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 7359/SKHĐT-KTĐN ngày 06/10/2021 về việc giải quyết đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ thực hiện dự án xây dựng Cửa hàng xăng dầu tại thôn Lý Yên, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản thông báo cho Công ty cổ phần xây dựng Huy Thành đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi (để b/c);
- Lưu: VT, KTTC.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Văn Chiến