

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2023

V/v điều chỉnh cơ cấu tổng
mức đầu tư dự án Tuyến đường
từ thị trấn Thọ Xuân đi Khu đô
thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện
Thọ Xuân.

Kính gửi: UBND huyện Thọ Xuân.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 2957/UBND-BQLDA ngày 21/9/2023 của UBND huyện Thọ Xuân về việc xin chủ trương điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án Tuyến đường từ thị trấn Thọ Xuân đi Khu đô thị Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân. Trên cơ sở tham mưu, báo cáo của Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 6081/SGTVT-TĐKHKT ngày 17/10/2023, cụ thể:

1. Thống nhất với các nội dung đề nghị của UBND huyện Thọ Xuân tại Văn bản số 2957/UBND-BQLDA ngày 21/9/2023, gồm: điều chỉnh hạng mục lát vỉa hè, bó vỉa, hố trồng cây bằng đá xẻ tự nhiên sang lát vỉa hè bằng gạch Terrazzo, bó vỉa bằng bê tông, hố trồng cây bằng xây gạch; không thực hiện công tác hoàn trả đường công vụ và tổ chức điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án.

2. Yêu cầu UBND huyện Thọ Xuân thực hiện các nội dung:

- Rà soát chi phí các hạng mục trong tổng mức đầu tư, đảm bảo sau khi Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án, UBND huyện Thọ Xuân có đủ kinh phí để thực hiện công tác bồi thường GPMB và hoàn thành dự án theo tiến độ yêu cầu.

- Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án để điều chỉnh một số hạng mục, đảm bảo theo quy định tại Điều 39 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

- Sau khi phê duyệt điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, tổ chức lập điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí của tổng mức đầu tư, đảm bảo không làm vượt tổng mức đầu tư đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 31/10/2019, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Các sở: GTVT, TC, XD, KHĐT;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm