

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Số: *4742* /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày *13* tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành
Công trình: Hỗ trợ xây dựng hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn LED tiết
kiệm điện tại tuyến Quốc lộ 45, đoạn qua Cụm Công nghiệp Đông Tiến, xã
Đông Tiến, huyện Đông Sơn (0,76 km)**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 43/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3346/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục Chương trình Khuyến công địa phương và Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2019; Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Dự toán các dự án tiết kiệm năng lượng năm 2019; Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án: Hỗ trợ xây dựng hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện tại tuyến Quốc lộ 45, đoạn qua Cụm Công nghiệp Đông Tiến, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn (0,76 km);

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4964/STC-TCDN ngày 31/10/2019 (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán ngày 25/10/2019); của Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa tại Tờ trình số 83/TTr-TTKC&TKNL ngày 08/10/2019 (kèm theo hồ sơ quyết toán) về việc đề nghị phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành: Hỗ trợ xây dựng hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện tại tuyến Quốc lộ 45, đoạn qua Cụm Công nghiệp Đông Tiến, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn (0,76 km),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành:

- Tên công trình: Hỗ trợ xây dựng hệ thống điện chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện tại tuyến Quốc lộ 45, đoạn qua Cụm Công nghiệp Đông Tiến, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn (0,76 km).

- Chủ đầu tư: Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa.

- Địa điểm đầu tư: Tại tuyến Quốc lộ 45, đoạn qua Cụm Công nghiệp Đông Tiến, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn.

- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Khởi công ngày 19/4/2019; hoàn thành ngày 05/8/2019.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	1.102.336.000	999.933.000	102.336.000
Từ nguồn sự nghiệp kinh tế trong dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh	1.102.336.000	999.933.000	102.336.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	1.102.336.000	1.102.269.000
- Xây dựng	995.181.000	995.181.000
- Quản lý dự án	19.998.000	19.931.000
- Tư vấn đầu tư xây dựng	76.783.000	76.783.000
- Chi phí khác	10.374.000	10.374.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị công trình: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giá trị thực tế	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	1.102.269.000			

- Tài sản cố định	1.102.269.000			
- Tài sản lưu động				

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	1.102.269.000	
Từ nguồn sự nghiệp kinh tế trong dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh	1.102.269.000	

Tổng các khoản công nợ tính đến ngày chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán:

- Tổng số nợ phải thu:

Không

- Tổng số nợ phải trả:

102.336.000 đồng

+ Công ty TNHH Công nghệ mới Phúc

91.962.000 đồng

Thịnh

+ Trung tâm Khuyến công và TKNL

10.374.000 đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
Tổng số	1.102.269.000	
UBND huyện Đông Sơn	1.102.269.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
- Lưu: VT, CN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm