

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2026

V/v đề nghị phê duyệt điều chỉnh
thời gian thực hiện dự án Đường từ
trung tâm đô thị Bồng, huyện Vĩnh
Lộc nối Đường tỉnh 516B ra Quốc
lộ 217 đi huyện Hà Trung.

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình
nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa;
- UBND xã Biện Thượng.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 02/TTr-QLDA ngày 27/02/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Lộc (này là Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa) về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đường từ trung tâm đô thị Bồng, huyện Vĩnh Lộc nối Đường tỉnh 516B ra Quốc lộ 217 đi huyện Hà Trung (*gửi kèm theo Công văn này*).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị nêu trên và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Văn bản số 02/TTr-QLDA ngày 27/02/2026 của Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Lộc; căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và quy định pháp luật, có văn bản hướng dẫn hoặc trả lời Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Lộc (này là Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa) thực hiện theo quy định; báo cáo kết quả và những nội dung vượt thẩm quyền với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 22/3/2026./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCTTT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Lưu: VT, CN (V).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu