

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTTC
V/v giãn tiến độ thực hiện dự án
Cải tạo mở rộng Petrolimex - Cửa
hàng 7 của Công ty Xăng dầu
Thanh Hóa.

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2023

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 3262/SKHĐT-ĐTDN ngày 02/6/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giải quyết đề nghị của Công ty Xăng dầu Thanh Hóa về việc giãn tiến độ thực hiện dự án Cải tạo mở rộng Petrolimex - Cửa hàng 7 của Công ty Xăng dầu Thanh Hóa (gửi kèm theo).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan, có văn bản hướng dẫn Công ty Xăng dầu Thanh Hóa về hồ sơ báo cáo UBND tỉnh xem xét gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thuê đất thực hiện dự án Cải tạo mở rộng Petrolimex - Cửa hàng 7 tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa theo quy định; tham mưu đề xuất, báo cáo những vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi (để b/c);
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Công ty Xăng dầu Thanh Hóa;
- Lưu: VT, KTTC.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Văn Chiến