

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1868 /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 02 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Bãi đỗ xe du lịch Thanh Bình tại phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty Cổ phần Thương mại Thanh Bình.

UBND tỉnh nhận được Đơn số 08/Đ-TB ngày 06/01/2017 của Công ty Cổ phần Thương mại Thanh Bình về việc xin gia hạn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư dự án Bãi đỗ xe Thanh Bình. Trên cơ sở tham mưu, đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 542/SKHĐT-KTĐN ngày 16/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty Cổ phần Thương mại Thanh Bình để hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Bãi đỗ xe du lịch Thanh Bình tại phường Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương tại Quyết định số 2420/QĐ-UBND ngày 06/7/2016); thời gian gia hạn là 120 ngày tính từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty Cổ phần Thương mại Thanh Bình thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định tại Quyết định số 2344/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa; phối hợp với các sở, ngành liên quan, khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn và chấp hành đầy đủ các cam kết trong quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Các sở: TN và MT, XD;
- UBND thị xã Sầm Sơn;
- Lưu: VT, THKH.
(4222.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh