

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án rà phá bom mìn, vật nổ hợp phần cầu dân sinh, tỉnh Thanh Hóa  
Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh quản lý tài sản đường địa phương  
(LRAMP)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 4809/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu rà phá bom mìn, vật nổ hợp phần cầu dân sinh - Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP);*

*Căn cứ Văn bản số 6374/TCĐBVN-CQLXDĐB ngày 04/9/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục cầu và dự án thành phần thuộc tỉnh Thanh Hóa, Hợp phần xây dựng cầu dân sinh thuộc Dự án LRAMP;*

*Căn cứ Quyết định số 4614/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật rà phá bom mìn, vật nổ hợp phần cầu dân sinh - Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP);*

*Theo đề nghị của Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7458/SKHĐT-TĐ ngày 08/12/2020 về việc báo cáo thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án rà phá bom mìn, vật nổ hợp phần cầu dân sinh, tỉnh Thanh Hóa - Dự án LRAMP; kèm theo Tờ trình số 5001/TTr-SGTVT ngày 24/11/2020 của Sở Giao thông vận tải.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án rà phá bom mìn, vật nổ hợp phần cầu dân sinh, tỉnh Thanh Hóa - Dự án LRAMP với

những nội dung chính sau:

- Bổ sung 03 gói thầu để thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ các cầu dự án thành phần 5 thuộc hợp phần cầu dân sinh, tỉnh Thanh Hóa - Dự án LRAMP.

- Nội dung gói thầu: Có phụ lục chi tiết kèm theo.

- Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 4809/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 2.** Sở Giao thông vận tải (bên mời thầu) có trách nhiệm thực hiện các kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7458/SKHĐT-TĐ ngày 08/12/2020 và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

***Nơi gửi:***

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c) ;
- Lưu: VT, CN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Mai Xuân Liêm**

**Phụ lục Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu**  
**Dự án rà phá bom mìn, vật nổ hợp phần cầu dân sinh, tỉnh Thanh Hóa - Dự án LRAMP**

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày        tháng        năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại HĐ	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 5: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công - dự toán rà phá bom mìn vật nổ các cầu dân sinh thuộc dự án thành phần 5	2,88	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Quý IV/2020	Trọn gói	20 ngày
2	Gói thầu số 6: Thi công rà phá bom mìn vật nổ các cầu dân sinh thuộc dự án thành phần 5	100,81		Chỉ định thầu	Quý IV/2020	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 7: Giám sát thi công rà phá bom mìn vật nổ các cầu thuộc dự án thành phần 5	3,08		Chỉ định thầu	Quý IV/2020	Trọn gói	30 ngày
		<b>106,77</b>					

**Ghi chú:**

- Giá gói thầu xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4614/QĐ-UBND ngày 29/10/2020, giá gói thầu số 7 bao gồm 5% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh; giá các gói thầu 5, 6 không bao gồm dự phòng.
- Các gói thầu áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định.