

Số: **2784** /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày **17** tháng 3 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Bệnh viện đa khoa Hợp Lực khu vực Nghi Sơn của Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- UBND huyện Tĩnh Gia;
- Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực.

Xét đề nghị của Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực tại Công văn số 27/HL-VP ngày 10 tháng 3 năm 2017 về việc xin gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ đầu tư, xây dựng, sử dụng đất bảo vệ môi trường thực hiện đầu tư dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa Hợp Lực Nghi Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực để hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa Hợp Lực khu vực Nghi Sơn (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định 3651/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2016); thời gian gia hạn là 120 ngày tính từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để sớm triển khai xây dựng, đưa dự án vào hoạt động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Các sở: KH và ĐT, Y tế;
- Lưu: VT, THKH.  
(6522.SonHa)

TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Thịnh